



REPUBLIQUE DU SENEGAL


MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE ET DE L'ELEVAGE (MASAE)

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA
DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALÉME (SAED)

**BULLETIN HEBDOMADAIRE DE SUIVI
DES CAMPAGNES DE LA SSC 2026 ET DE
LA SSF 2025/2026**

N° 2026-09 – 03 mars 2026.

**La campagne de la Saison Sèche Chaude
2026 se met en place**



POINT SUR :

- LA CAMPAGNE DE LA SAISON SECHE CHAUDE (SSC) 2026
- LA CAMPAGNE DE SAISON SECHE FROIDE 2025/2026

Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

Nous sommes *sur le Web !*

Rendez-nous visite à l'adresse : www.saed.sn

SAED BP. 74, Km10 Route de Rosso – Saint-Louis – Tél. : 33 938 22 00 – Télécopie : 33 938 22 01 – E-mail : saed@saed.sn ou saed@orange.sn

I. La campagne de la Saison Sèche Chaude 2026

I.1 Financement de la production

Les Comités de crédit de La Banque Agricole (Zone Nord) se sont réunis et, le financement de la production agricole, de la campagne de Saison Sèche Chaude 2026, retenu porte sur un montant de **3 470 799 093 F CFA** correspondant à une superficie de **8 790 hectares** contre **4 837 733 285 F CFA** soit à une superficie de **10 596 hectares** en SSC 2025.

Tableau 1 : Résultats des comités comité de crédit de LBA (Zone Nord) pour la SSC 2026

Agences	Secteur	Demandes de crédit reçues			Autorisations de crédit			Rejets / Baisse			Autorisations/Demandes		
		Nbre	Montants	Sup.	Nbre	Montants	Sup.	Nbre	Montants	Sup.	Nbre	Montants	Sup.
SAINT-LOUIS	Grands aménagements	20	598 058 085	1 262	9	268 024 311	574	11	330 033 774	688	45%	45%	45%
	Privés	11	254 757 840	535	6	168 185 702	337	5	86 572 138	198	55%	66%	63%
	3 PRD	8	130 943 735	293	7	128 696 235	288	1	2 247 500	5	88%	98%	98%
	TOTAL SAINT-LOUIS	39	983 759 660	2 089	22	564 906 248	1 199	17	418 853 412	891	56%	57%	57%
ROSS BETHIO	Grands aménagements	57	737 990 721	1 853	33	305 579 253	738	24	432 411 468	1 115	58%	41%	40%
	Privés	109	1 668 382 800	3 583	48	778 457 682	1 714	61	889 925 118	1 869	44%	47%	48%
	3 PRD	24	200 189 055	449	14	125 771 115	281	10	74 417 940	168	58%	63%	63%
	TOTAL ROSS BETHIO	190	2 606 562 576	5 885	95	1 209 808 050	2 733	95	1 396 754 526	3 152	50%	46%	46%
RICHARD-TOLL	Grands Aménagements	57	513 319 863	1 389	45	387 105 205	1 096	12	126 214 658	293	79%	75%	79%
	Privés	47	1 077 009 740	2 330	36	557 357 103	1 186	11	519 652 637	1 143	77%	52%	51%
	TOTAL RICHARD TOLL	104	1 590 329 603	3 719	81	944 462 308	2 283	23	645 867 295	1 436	78%	59%	61%
NDIOUM	Grands aménagements	32	288 953 442	817	26	248 610 542	700	6	40 342 900	117	81%	86%	86%
	Piv	29	302 535 180	877	19	185 230 180	564	10	117 305 000	313	66%	61%	64%
	TOTAL NDIOUM	61	591 488 622	1 694	45	433 840 722	1 264	16	157 647 900	430	74%	73%	75%
PETE	Grands Aménagements	8	84 294 600	287	8	84 294 600	287	0	0	0	100%	100%	100%
	Privés							0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total PETE	8	84 294 600	287	8	84 294 600	287	0	0	0	100%	100%	100%
MATAM	Grands Aménagements	40	169 677 815	777	40	169 677 815	777	0	0	0	100%	100%	100%
	PIV	10	86 379 081	326	8	63 809 350	247	4	50 009 285	79	80%	74%	76%
	TOTAL MATAM	50	256 056 896	1 103	48	233 487 165	1 024	4	50 009 285	79	96%	91%	93%
TOTAL 2 Comités CSC 2026	452	6 112 491 957	14 777	299	3 470 799 093	8 790	155	2 669 132 418	5 987	66%	57%	59%	

Source : LBA Zone Nord, résultats Comités de crédit, Février 2026

I.2 Prévisions de mise en valeur et réalisations de la SSC 2026

La superficie totale à mettre en valeur pour la Saison Sèche Chaude 2026 est estimée à **53 665 hectares**. Conformément au contrat programme signé entre l'État et la filière rizicole. La riziculture couvrira **51 622 hectares** atteignant ainsi 96 % des objectifs de mise en valeur de la SSC 2026.

Tableau 2 : Prévisions révisées de mise en valeur et réalisations par délégation, de la SSC 2026

Délégations	Prévisions (ha)		Sup façon- nées (ha)	Semis/repiquage (ha)						Taux Réalisation
	Totales	Dont Riz		Riz	Gombo	Patate	Arachide	Autres	Total	
Dagana	34 550	34 500	19 325	11 227	0	0	0	0	11 227	32%
Lac de Guiers	4 483	3 100	2 308	1 722	0	0	0	0	1 722	38%
Podor	11 032	10 622	3 154	520	36	0	0	226	782	7%
Matam	3 150	3 000	1 791	528	24	0	0	18	571	18%
Bakel	450	400	309	166	0	0	0	0	166	37%
Total	53 665	51 622	26 886	14 163	60	0	0	244	14 467	27%
SSC 2025	43 997	40 853	32 650	19 094	37	0	0	77	19 208	44%
Ecart	9 667	10 769	-5 764	-4 931	23	0	0	167	-4 741	-

Source : Suivi Hebdo, Délégations SAED, réalisations SSC 2025 au_03_marsr_2026

Les façons culturales couvrent actuellement **26 886 hectares**, contre **32 650 hectares** lors de la campagne SSC 2025 à la même période, soit un recul de **5 764 ha**. Parallèlement à cette dynamique de préparation des sols, un ralentissement du

rythme de mise en place des cultures est noté dans les différentes zones de production notamment pour les surfaces emblavées en riz. En effet, sur un total de **14 467 ha** emblavés, toutes spéculations confondues, les semis affichent une tendance baissière par rapport aux performances de la saison précédente à la même date estimées à **19 208 ha**.

Plusieurs causes justifient le retard accumulé dans les travaux de préparation et de semis. Outre la mise à disposition tardive des parcelles de l'hivernage, les difficultés de commercialisation du riz (mévente) lors des deux dernières campagnes ainsi que les délais de traitement des comités de crédit ont fortement impacté le calendrier cultural.

En termes d'impact, ce retard global engendre une incertitude quant au respect du calendrier cultural et, par conséquent, sur les rendements escomptés, tout en exposant les parcelles à un risque accru de sinistres liés aux crues durant la prochaine saison hivernale.

S'agissant des mesures correctives, le renforcement du suivi de proximité assuré par le dispositif d'encadrement, associé à un déblocage accéléré des lignes de crédit, pourrait contribuer à résorber progressivement une partie du retard constaté dans les semaines à venir.

II. La campagne de la Saison Sèche Froide 2025/2026

II.1 Financement de la production agricole

Le volume de crédit retenu par La Banque Agricole (LBA/Zone Nord, pour le financement de la production agricole de la campagne de Saison Sèche Froide 2025/2026, se chiffre **762 135 128 F CFA**, correspondant à une superficie égale à **750 hectares**, contre **729 296 653 CFA** pour la SSF 2024/2025, pour une superficie de **731 hectares** (LBA/Zone Nord, Octobre 2025).

La situation des dépôts de demande de crédit auprès de LBA Zone/Est fait état de 20 dossiers d'un montant total de 175 000 000 francs, correspondant aux besoins de financement de 224 ha de maraîchage (Novembre 2025).

II.2 Prévisions de mise en valeur de la Saison Sèche Froide 2025/2026 (AN5 LM13)

Les prévisions révisées de mise en valeur de la Saison Sèche Froide 2025/2026 portent sur **26 931 ha** et restent dominées par l'oignon, le maïs et la tomate industrielle avec respectivement 33%, 16% et 13% des objectifs de mise en valeur.

Tableau 3 : Prévisions révisées de mise en valeur et réalisations pour la Saison Sèche Froide 2025/2026

Spéculations	Dagana		Lac		Podor		Matam		Bakel		Vallée		% réal.
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	
Tomate	1 750	1 209	259	78	1 616	604	0	0	0	0	3 625	1 892	52%
Oignon	1 900	2 073	856	780	4 780	2 623	1 000	659	310	189	8 846	6 324	71%
Maïs	1 500	779	0	0	1 250	254	1 500	479	130	32	4 380	1 544	35%
Pomme de Terre	350	134	2 719	4 108	0	0	0	26	0	0	3 069	4 267	139%
Patate douce	350	55	741	527	0	0	0	0	0	0	1 091	582	53%
Gombo	0	259	140	60	0	444	0	77	0	19	140	859	614%
Manioc	0	20	1 173	832	0	5	0	0	0	0	1 173	857	73%
Pastèque	0	22	0	0	0	6	0	0	0	0	0	28	-
Arachide	0	16	745	373	0	7	0	0	0	0	745	396	53%
Piment	300	96	0	0	107	68	0	26	0	304	407	495	122%
Autres	850	735	1 526	1 101	484	498	200	313	395	102	3 455	2 748	80%
Total	7 000	5 397	8 159	7 859	8 237	4 509	2 700	1 581	835	645	26 931	19 992	74%
SSF. 2024_2025	5 950	5 488	15 095	7 282	8 237	4 995	1 800	2 050	500	485	31 582	20 301	64%
Ecart	1 050	-91	-6 936	577	0	-486	900	-469	335	160	-4 651	-309	-

Source : Suivi Hebdo, Délégations SAED, réalisations au_03_mars_2026